

مستشار حكومي: التحضيرات النهائية لاتفاق تشغيل ميناء الفاو على وشك الاكتمال



أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، أن التنفيذ الميداني لميناء الفاو في تقدم مستمر، مشيراً إلى أن ثلاثة من أصل خمسة من مشاريع الميناء الأساسية قد اكتملت، وهناك اتفاق قيد الإتمام مع شركة موانئ أبوظبي بشأن تشغيل الميناء.

وقال الأسدي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع"، إن: "التنفيذ الميداني لميناء الفاو في تقدم مستمر، حيث اكتمل ثلاثة من أصل خمسة من مشاريع ميناء الفاو الأساسية، فيما يقترب إنجاز المشروعين المتبقين من الاكتمال".

وأضاف، أنه: "تم إنجاز النفق المغمور بنسبة متقدمة جداً، إذ أُغرقت القطعة السابعة من أصل عشر، ونأمل أن يكتمل العمل به بنهاية العام الحالي ليكون واحداً من أكبر المشاريع النوعية في العالم، كما اكتملت الطرق الرابطة بين الموانئ العراقية بنسبة 100%، ووصلت القناة البحرية إلى مراحل متقدمة من الحفر، في حين بلغت أعمال ساحات المناولة والترحيب مراحل متقدمة من الردم واختبار التربة".

وتابع أن، الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو اكتملت بنسبة 100% وتم افتتاحها بالفعل، وتجري حالياً عمليات تأيئها استعداداً للتشغيل الفعلي، حيث تمت رسو سفن تجريبية أكثر من مرة على هذه الأرصفة.

ولفت إلى أن: "هناك اتفاقاً قيد الإتمام مع شركة موانئ أبوظبي بشأن تشغيل ميناء الفاو، وتجري حالياً اجتماعات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على عقد التشغيل، ومن المؤمل أن تبدأ المرحلة التشغيلية الفعلية قريباً جداً".

وأكد الأسدي، إن: "طريق التنمية مشروع متكامل بمكوناته، غير أن بعض المدن الصناعية والاقتصادية، إلى جانب مشاريع الزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، يمكن أن تبدأ العمل بشكل مستقل في المرحلة الحالية، فيما سيقى مسار القطار هو العمود الفقري للمشروع والعصب الرئيس الذي يربط بين جميع هذه المكونات".