صحة الانبار تكشف نسبة الانجاز في مشروع مستشفى الرمادي التعليمي



واوضح مدير عام صحة الأنبار خضير خلف شلال للوكالة الرسمية أن "مشروع إعادة تأهيل مستشفى الرمادي التعليمي والبنايات التابعة له تمت المباشرة به منتصف العام الماضي وبتنفيذ من وزارتي التخطيط والصحة" مبيناً أنه "تم البدء برفع الدمار والأضرار بالتعاون مع المكتب الاستشاري لجامعة الأنبار، بعدها تم رفع الأنقاض والأجزاء المتضررة ،وكذلك رفع الجزء الحديدي المؤقت للبناية الرئيسية المتكونة من سبعة طوابق كما تمت عملية صب الأعمدة والسقوف المتضررة".

واشار الى أن "المشروع لا يتضمن تأهيل المستشفى فقط ،وإنما هناك مشاريع منها تأهيل بناية الحروق حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها 35 بالمئة، وأيضا توسعة بناية قسم الأشعة حيث وصلت نسبة العمل 90 بالمئة ،كذلك بناية دار الأطباء التي تتكون من خمسة طوابق العمل مستمر فيها ونسبة الإنجاز وصلت الى 80 بالمئة".

واوضح شلال أن "العمل مستمر بمشروع الكلية الصناعية ونسبة الانجاز وصلت الى 78 بالمئة"، لافتاً الى أن "هذا العام سيشهد تسليم عدة بنايات تابعة الى المستشفى حسب ما خطط له، وحسب جدول العمل إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 70 بالمئة وبمدة إنجاز حددت بـ 24 شهراً".